CARTA PERBATUAN PERLAKSANAAN EKSA KPKT TAHUN 2019
(Sila Rujuk bersama dengan Pelan Tindakan Pelaksanaan EKSA KPKT 2019)

Tahun/Bulan/Minggu		Jan'19				Feb '19				Mac '19				Apr '19				Mei '19				Jun '19				Julai '19				Ogos '19				Sept '19				Okt '19				Nov '19				Dis'19			
Aktiviti		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penubuhan JK Pelaksana EKSA	*Plan*																																																
	Actual																																																
Mesyuarat JK Pelaksana EKSA	*Plan*																																					3											
	Actual																																																
Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan EKSA	*Plan*																																																
	Actual																																																
Kursus/Bengkel/Taklimat	*Plan*													4	10					15																													
	Actual													4	10					16																													
Lawatan Penanda Aras EKSA	*Plan*			16																									25							18													
	Actual			31												22																																	
Majlis Pelancaran EKSA	*Plan*																																																
	Actual																																																
Gotong-royong Perdana (Sisih,Susun,Sapu,Seragam)	*Plan*																												26																				
	Actual				28																																												
Audit Dalam	*Plan*																								31	2																							
	Actual																																																
Pembentangan Hasil Audit Dalam	*Plan*																																																
	Actual																																																
Pemantapan Pelaksanaan Zon EKSA	*Plan*																																																
	Actual			23																																													
Persediaan Lawatan Pensijilan EKSA	*Plan*																																																
	Actual																																																
Audit Persijilan Semula EKSA oleh MAMPU	*Plan*		7-9																																														
	Actual		16-18		25																																												
Audit EKSA DIY	*Plan*																																			21													
	Actual																	2	8	15																													
Majlis Penyerahan Sijil EKSA	*Plan*																																																
	Actual						14																																										

PETUNJUK: Perancangan
Sebenar

Tarikh Kemaskini: 25 Julai 2019