



**STATISTIK KESELURUHAN PROJEK-PROJEK PERUMAHAN SWASTA BERMASALAH  
(LEWAT DAN SAKIT)  
SEHINGGA 30 JUN 2011**

<b>BIL.</b>	<b>NEGERI</b>	<b>BIL. PROJEK LEWAT</b>	<b>BIL. PROJEK SAKIT</b>
1	PERLIS	-	-
2	KEDAH	1	17
3	PULAU PINANG	1	13
4	PERAK	-	7
5	SELANGOR	17	88
6	WILAYAH PERSEKUTUAN	8	14
7	NEGERI SEMBILAN	4	9
8	MELAKA	1	7
9	JOHOR	4	39
10	PAHANG	8	15
11	TERENGGANU	-	14
12	KELANTAN	3	23
	<b>JUMLAH</b>	<b><u>47</u></b>	<b><u>246</u></b>

**Nota :**

1. Maklumat ini adalah berdasarkan **Laporan Kemajuan Projek (Laporan 7(f))** yang **dikemukakan oleh PEMAJU** sehingga **30 Jun 2011**.

2. **Takrifan :**

**Takrif Projek Lewat adalah :**

Projek-projek yang mengalami **kelewatan dalam tempoh pembinaan** dimana **perbezaan jurang kemajuan kerja sebenar di tapak berbanding jadual kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual dan Beli (PJB)** adalah antara **10% sehingga 30%**.

**Takrif Projek Sakit adalah :**

Projek-projek yang mengalami **kelewatan dalam tempoh pembinaan** dimana perbezaan jurang kemajuan kerja sebenar di tapak berbanding jadual kerja yang ditetapkan dalam PJB adalah **melebihi 30%** atau **projek-projek yang gagal disiapkan dalam tempoh PJB**.

3. Maklumat ini digunakan secara **pentadbiran ('administrative')** oleh Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta, JPN untuk tujuan rujukan serta pemantauan ke atas projek-projek perumahan swasta yang dilesenkan.

4. Pemaju **bertanggungjawab sepenuhnya** untuk memberi maklumat **terkini** mengenai kemajuan projek. Bagi pemaju yang ingin mengemukakan **maklumat terkini** mengenai **kemajuan projek**, bolehlah menghantar **Laporan Kemajuan Projek (Laporan 7(f)) Sesi Tambahan** secara online dan **memaklumkan kepada Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta, JPN**.

5. Untuk sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi **Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta, JPN** seperti berikut :

- i) En. Ahmad Nashriq bin Abdul Mutalib – 03 2087 4602
- ii) Pn. Sahida Anies Bt Zainuddin – 03 2087 4671