
 

 

1 / 2 
 

   
 

SIARAN MEDIA 
 
 

KPKT KOMITED SELESAIKAN SEGERA PROJEK PEMULIHAN 

RUMAH MANGSA LETUPAN GAS, PUCHONG 

 
 

PUTRAJAYA, 7 Ogos 2025 – Merujuk kepada artikel terbitan Astro Awani bertajuk 

“Letupan gas Putra Heights: Penduduk dakwa baik pulih rumah perlahan, tidak 

berkualiti” bertarikh 2 Ogos 2025, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 

(KPKT) melalui agensinya Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) ingin 

menegaskan bahawa dakwaan yang dilaporkan dalam artikel tersebut adalah tidak 

tepat dan tidak menggambarkan situasi sebenar di tapak projek. 

 
Sebagaimana dimaklumkan, insiden kebakaran paip gas yang berlaku pada 1 April 

2025, iaitu hari kedua sambutan Aidilfitri telah mengakibatkan kerosakan kepada 

beberapa buah rumah dan kemudahan awam di Putra Heights. Susulan itu, KPKT 

melalui SPNB telah melaksanakan inisiatif bagi membaik pulih dan membina semula 

rumah-rumah yang terjejas.  

 
SPNB telah dilantik sebagai agensi pelaksana utama dan bertanggungjawab 

sepenuhnya terhadap pelaksanaan fizikal projek pemulihan tersebut di tapak. 

 
Sehingga 25 Julai 2025, sebanyak 17 unit kediaman telah dikenal pasti untuk 

pelaksanaan projek ini iaitu melibatkan 11 unit bina baharu dan enam (6) unit baik 

pulih. Projek kini telah mencapai kemajuan fizikal keseluruhan sebanyak 50%, 

iaitu melepasi sasaran asal jadual kerja. Pencapaian ini membuktikan komitmen 

berterusan semua pihak dalam menjayakan usaha pemulihan ini  sebagai sebahagian 

daripada agenda kebajikan rakyat. 

 
Bagi melaksanakan kerja pembinaan, dua (2)  kontraktor telah dilantik iaitu Suria 

Prisma Sdn. Bhd. dan RH Mutiara Sdn. Bhd. Surat Setuju Terima telah dikeluarkan 

pada 20 Mei 2025. Kerja pembinaan telah bermula pada 3 Jun 2025 dan dijadualkan 

siap dalam tempoh empat bulan, selaras dengan perancangan awal. 
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Kerja baik pulih dijangka siap dan diserahkan kepada pemilik rumah menjelang 

hujung Ogos 2025. Walau bagaimanapun, bagi beberapa unit di mana kos baik pulih 

melebihi had siling RM150,000, proses penyelarasan tambahan sedang dijalankan 

untuk mendapatkan persetujuan pemilik rumah. SPNB sedang giat berusaha 

memastikan persetujuan ini diperoleh bagi menjamin kelancaran pelaksanaan. 

 
Sementara itu, kerja pembinaan baharu dijangka siap sepenuhnya pada Oktober 

2025, mengikut jadual yang telah ditetapkan. SPNB kekal telus dan komited dalam 

memastikan setiap unit disiapkan secara berkualiti, cekap dan mengikut garis 

masa yang ditetapkan. Pelaksanaan ini dilaksanakan secara telus dengan 

kerjasama erat pelbagai pihak termasuk KPKT, Unit Perancang Ekonomi Negeri 

(UPEN) Selangor, pihak kontraktor serta komuniti setempat. 

 
Usaha ini juga merupakan manifestasi keprihatinan Kerajaan MADANI terhadap 

kebajikan rakyat yang terkesan akibat bencana dan musibah. KPKT akan terus 

komited dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi 

keutamaan. 

 
 

 

#MalaysiaMADANI 

#Kesejahteraan 

#StrongerTogether 

#DemiPertiwi 

#UnityInDiversity 

#RancakkanMADANI 
 

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) terdiri daripada lapan (8) Jabatan/agensi kerajaan iaitu 1.Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, 2. Jabatan 

Perumahan Negara, 3. Jabatan Kerajaan Tempatan, 4. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, 5. PLANMalaysia, 6. Jabatan Landskap Negara, 7. Tribunal Perumahan 

dan Pengurusan Strata dan 8. Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Agensi lain di bawah KPKT ialah Solid Waste Corporation Malaysia (SWCorp), Urbanice 

Malaysia, Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) dan Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA). 

 

Dikeluarkan oleh : Unit Komunikasi Korporat 

  b.p. Ketua Setiausaha 
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